



✦ PROPUESTA TÉCNICA 2026

Ref. WEB-F1-2026

✦ DESARROLLO WEB · FASE 1

PLATAFORMA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS

Propuesta de Desarrollo Web

Plataforma profesional de reservas, pagos online
y automatizaciones para Tikkun Karuna

~83h

HORAS EST.

9

MÓDULOS

1.400€

PRESUPUESTO

✦ DESARROLLADO PARA



ENTREGA ESTIMADA

1 de junio de 2026

ELABORADO POR

Masero Web Studio

Desarrollo Web Profesional



01 — OBJETIVO DEL PROYECTO

¿Qué vamos a construir?

El objetivo de esta primera fase es el desarrollo de una **plataforma web profesional y completa** para la gestión de reservas de terapias holísticas individuales, con sistema de pagos online, automatizaciones mediante WhatsApp y correo electrónico, y panel de administración completo.

La plataforma estará orientada a ofrecer una experiencia fluida tanto para los clientes que reservan sus sesiones como para la terapeuta que gestiona su agenda, pagos y comunicaciones de forma centralizada y automatizada.



Visualizar terapias



Reservar citas



Pagar online



Recibir facturas



Gestionar sesiones



Notificaciones automáticas



02 — STACK TECNOLÓGICO

Tecnologías utilizadas

El proyecto se desarrollará con tecnologías modernas, robustas y orientadas a la escalabilidad, garantizando alto rendimiento, seguridad y una excelente experiencia de usuario.

● Next.js

● React

● Node.js

● PostgreSQL

● Stripe

● WhatsApp Business API

● TailwindCSS



03 — MÓDULOS

Resumen de módulos incluidos

01

Web pública y landing page

~6h

02

Sistema de registro y login

~5h

03

Panel de usuario

~8h

04

Sistema de reservas y calendario

~16h

05

Panel administrador

~16h

06

Pasarela de pago — Stripe

~7h

07

Facturación automática

~6h

08

WhatsApp y notificaciones

~9h

09

Testing, optimización y deploy

~10h

TOTAL HORAS ESTIMADAS

~83h

04 — FUNCIONALIDADES INCLUIDAS



Módulos 01 – 03

01



Web pública y landing page

~6 horas

- ✓ Home principal
- ✓ Página de terapias / servicios
- ✓ Términos y condiciones
- ✓ Diseño responsive móvil y escritorio
- ✓ Página "Sobre nosotros"
- ✓ Página de contacto
- ✓ Política de privacidad y cookies

02



Sistema de registro y login

~5 horas

- ✓ Registro de usuarios
- ✓ Recuperación de contraseña
- ✓ Perfil editable
- ✓ Inicio de sesión
- ✓ Gestión básica de seguridad

03



Panel de usuario

~8 horas

- ✓ Perfil editable
- ✓ Datos personales
- ✓ Historial de pagos
- ✓ Reserva de nuevas terapias
- ✓ Foto de perfil
- ✓ Historial de terapias
- ✓ Visualización de facturas

Subtotal módulos 01-03: ~19 horas de desarrollo estimadas

04 — FUNCIONALIDADES INCLUIDAS



Módulos 04 – 05 · Núcleo central

04



Sistema de reservas y calendario

~16 horas

- ✓ Calendario interactivo
- ✓ Reserva de terapias individuales
- ✓ Duración configurable de terapias
- ✓ Validación de disponibilidad en tiempo real
- ✓ Selección de día y horario
- ✓ Bloqueo automático de horarios ocupados
- ✓ Descanso automático de 30 min entre sesiones

05



Panel administrador

~16 horas

- ✓ Crear, editar y eliminar terapias
- ✓ Configurar horarios disponibles
- ✓ Reasignar usuarios a nuevos horarios
- ✓ Gestión de imágenes
- ✓ Visualización de facturas
- ✓ Ocultar o pausar terapias
- ✓ Cancelar días completos o específicos
- ✓ Gestión de usuarios
- ✓ Gestión de requisitos de terapia

Módulos más complejos de la plataforma. El sistema de reservas y el panel administrador representan el núcleo funcional del proyecto, con ~32 horas combinadas de desarrollo.

04 — FUNCIONALIDADES INCLUIDAS



Módulos 06 – 09

06



Pasarela de pago — Stripe

~7 horas

- ✓ Pago online con tarjeta
- ✓ Registro de transacciones
- ✓ Confirmación automática de pago
- ✓ Integración segura Stripe Checkout

07



Facturación automática

~6 horas

- ✓ Generación automática de factura PDF
- ✓ Visualización desde el panel de usuario
- ✓ Envío automático al correo del cliente
- ✓ Historial de facturación

08



WhatsApp y notificaciones automáticas

~9 horas

- ✓ Confirmación de reserva por WhatsApp
- ✓ Mensaje de agradecimiento tras pago
- ✓ Avisos automáticos para la terapeuta
- ✓ Recordatorio automático de sesión
- ✓ Recordatorio de requisitos de la terapia
- ✓ Integración WhatsApp Business API

09



Testing, optimización y deploy

~10 horas

- ✓ Corrección de errores
- ✓ Optimización responsive
- ✓ Deploy y publicación online
- ✓ Validaciones completas
- ✓ Testing completo
- ✓ Configuración inicial del servidor

05 — INVERSIÓN

Presupuesto y forma de pago

MÓDULO	DESCRIPCIÓN	HORAS EST.
01 · Web pública	Home, páginas, responsive	~6h
02 · Login	Registro, sesión, seguridad	~5h
03 · Panel usuario	Perfil, historial, facturas	~8h
04 · Reservas y calendario	Calendario, disponibilidad, bloqueos	~16h
05 · Panel administrador	Gestión terapias, horarios, usuarios	~16h
06 · Stripe	Pagos online, confirmaciones	~7h
07 · Facturación	PDF automático, envío por correo	~6h
08 · WhatsApp	Notificaciones y automatizaciones	~9h
09 · Testing y deploy	Validación, optimización, publicación	~10h
TOTAL HORAS ESTIMADAS · FASE 1		~83h

PRESUPUESTO TOTAL · FASE 1

Plataforma completa de reservas y gestión

Incluye todos los módulos descritos, revisiones incluidas en el alcance definido y acompañamiento durante el desarrollo.

1.400€

IVA no incluido

~83 horas reales de trabajo

PLAN DE PAGOS EN 3 TRAMOS

1 30% 420 € Al iniciar el proyecto	2 30% 420 € Al presentar estructura visual principal	3 40% 560 € Al finalizar testing y funcionalidades operativas
--	--	---



Entrega estimada: 1 de junio de 2026

El plazo puede variar según revisiones, entrega de contenido o cambios adicionales solicitados durante el desarrollo.

06 — CONDICIONES



Aclaraciones importantes



Las **individuales** (1 usuario por sesión). La
terapias de esta lógica grupal y cursos
de esta etapa son online se desarrollarán en la
Fase 2.



El cliente deberá proporcionar textos, imágenes,
logos, acceso a cuenta Stripe y WhatsApp Business
cuando corresponda.



Los **hosting,** y tarifas de Stripe o WhatsApp
costes **dominio** no están incluidos en este
externos presupuesto.
de



Los cambios fuera del alcance definido se
presupuestarán aparte y requerirán acuerdo previo
por escrito.



El plazo de entrega puede verse afectado por retrasos
en la entrega del contenido o solicitudes de cambios
adicionales.



El código fuente desarrollado será propiedad del
cliente una vez realizado el pago completo del
proyecto.

07 — PRÓXIMOS PASOS



Fase 2 — No incluida en este presupuesto



PRÓXIMAMENTE · FASE 2

~1.000 € est.

Plataforma de cursos, grupos y automatizaciones avanzadas

- ✦ Plataforma de cursos online
- ✦ Desbloqueo progresivo de módulos
- ✦ Prioridad de agenda para alumnos
- ✦ Sesiones grupales
- ✦ Videos y PDFs por módulo
- ✦ Gestión de alumnos
- ✦ Sistema de progreso
- ✦ Automatizaciones avanzadas



Masero Web Studio

*Gracias por confiar en Masero Web para construir
la plataforma digital de Tikkun Karuna.*

"Construimos herramientas digitales que trabajan por ti,
para que tú puedas centrarte en lo que importa de verdad."

FIRMA DEL DESARROLLADOR

Masero Web Studio

FIRMA DEL CLIENTE

Tikkun Karuna

PLAN / FASE ACEPTADA

Fase 1 · 1.400 €

FECHA DE ACEPTACIÓN

___ / ___ / 2026

✉ victordelvallemasero@gmail.com

🌐 maseroweb.com

📱 @maseroweb